

附件1

河北省高速公路衡大管理处专项评议表 (100分)

单位名称: 中建路桥集团有限公司 ZZ-1

时间: 2016年8月11日

总分: 98

项目	内容	标准	分值	评分方法	得分	扣分原因
合同管理 (25分)	项目主要负责人 (15分)	与合同一致, 满足施工要求	15	主要负责人与合同一致或有经业主批复同意的更换文件, 一天不在扣除3分, 罚2000元。	15	
	施工设备 (10分)	满足施工要求	10	不满足合同要求发现一次扣除5分	10	
质量管理 (15分)	施工质量 (10分)	各项施工指标符合规范要求	10	发现一项不合格的扣除1分	10	
	材料质量 (5分)	严格按照合同要求检查	5	发现一次不合格扣除1分	5	
进度管理 (20分)	每日计划 (5分)	有详细的每日计划, 包括铣刨、摊铺、防水层施工等 工序, 施工人员、材料和设备等	5	无日计划扣2分, 计划每缺少一项扣1分	5	
	每周计划 (10分)	周计划及未完成情况上报管理处	10	每周未完成扣1分, 连续两周未完成扣3分, 连续三周未完 成扣5分, 连续四周及以上未完成扣10分	10	
	节点计划 (5分)	按照合同时间要求施工	5	未按照管理处节点实施的一次扣除0.5分	4	未按时完成.
安全管理 (10分)	专职安全员、辅助人员 (5分)	现场按照施工段落配置相应专职安全员及辅助人员	5	未有配置或配置不全的发现一次扣除1分	4	辅助人员不足
	安全标志标牌设置、着装 (5分)	标牌数量符合设计要求, 位置摆放正确, 统一着装 (橘红色安全套装)	5	发现一次不符合标准的扣除1分	5	
文明施工 (10)	垃圾清理 (5分)	路肩、边坡、边沟无垃圾	5	发现一处垃圾扣除1分	5	
	污染 (5分)	机械无漏油、其他地区路面无污染	5	发现一处污染扣除1分	5	
履职情况 (20分)	服从管理	听从管理处及监理指令, 积极配合完成施工	20	出现一次不配合, 扣除5分	20	

施工单位: 刘树弟

监理单位: 高阳

养护工区:

养护科: 刘帅