

河北省高速公路衡大管理处
改扩建段路面病害处治工程单元标准管理法日报表

序号	项目	内容	工程进度	工程质量	安全生产	文明施工及环保	履职情况	七公开落实情况	备注
1	管理要求	主要工程量完成情况: 本日完成挖补上面层2569m ² , 累计完成 挖补上面层4587m ² 、 累计完成 挖补上面层1.6% 1、主要工序或里程碑事件是否满足节点要求。 2、施工进度是否满足合同工期要求。	1、对工程是否及时抽检, 抽检频率是否满足规范要求。 2、工程质量是否满足设计规范要求。	1、安全设施是否齐全, 摆放是否符合规范要求。 2、施工工人穿戴是否符合规范要求。	1、对施工现场是否造成污染, 对路产是否造成破坏。 2、施工完毕后场地是否清理干净, 是否对环境造成破坏污染。	1、人员、设备是否满足合同要求。 2、对上级部门有关通知和指令是否及时落实, 是否服从管理。	1、质量、安全检查结果是否公开。 2、其他需要公开的项目是否公开。	施工许可证办理完成日期: 路政: 2019年4月9日 交警: 2019年4月23日	
2	监理工程师对施工单位检查情况	检查结果	是	是	是	是	是	是	
	采取措施	无	无	无	无	无	无	无	
3	项目工程师对监理单位检查情况	检查结果	是	是	是	是	是	是	
	采取措施或处理建议	无	无	无	无	无	无	无	
填写说明: 1、序号1、2内容由监理工程师填写, 序号3内容由养护工区项目工程师填写, 填写人员要如实填写。 2、填写要求: 检查结果栏, 填“是”或“否”, 则对应措施栏填写“无”或“采取的具体措施或建议”。 3、项目工程师负责于次日上午10时前确认完毕后扫描上传至养护科邮箱 (dghddyhk@163.com)。									

施工单位: 王大为

监理单位: 邢峰

项目工程师: 王占

日期: 2019.4.27



由 扫描全能王 扫描创建