
 

河北省高速公路衡大管理处 

养护专项、大（中）修工程管理流程图 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制养护专项、大(中)修工程建议计划 

审查、确定建议计划 

处长办公会审批、立项 

计划科向高管局申报工可计划 

技术方案论证评审、进行施工图设计 

管理处领导审批 

向高管局申报施工图及预算 
 

养护工区、收费站 

养护科、收费科、 
机电科、计划科 

养护科、机电科、计划科 

计划科 

委托专业单位编制工可计划和概算 

工可批复 

施工图及预算批复 

签订监理服务、施工承包合同 

工程项目管理、施工过程控制 

工程验收 

办理项目竣工结算、资金支付 

项目缺陷责任期管理 

确定中标监理、施工单位 

进行进场准备工作、办理相关安

全管理手续 

监理单位组织相关单位参加 

养护工区 

养护科、机电科、计划科 

养护工区 

监理、施工招标 



 

 

河北省高速公路衡大管理处 

养护工程计量流程图 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工单位申报、监理审核 

分管领导审签 

养护科、计划科审核 

养护工区工程审签 

财务科审核 

处领导审签 

支付 



 

河北省高速公路衡大管理处 

养护工程质量控制流程图 

 

施工单位签订施工承包合

同，组织进场 

养护工区成立管理专班 

养护工区每日对施工现场、

后场进行巡查、督导、记录

相关信息，对监理人员进行

监督，对质量不合格的施工

单位、不得力的监理及时下

达整改通知 

养护工区根据施工进度情

况，组织施工单位，监理单

位对工程质量进行检查评

比，落实奖惩制度 

竣工验收前，对施工单位质

量进行全面检查，责令施工

单位对缺陷进行整改 

整改完善，养护工区组织进

行中间验收 

发现问题 
整改、反馈 

复检 返工 



 

 
 

河北省高速公路衡大管理处 

养护工程施工安全管理流程图 
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施工单位制定施工安全方案 

报养护、路政、交警审批 

确定检查内容及检查项目 

养护工作站不定期检查 

一般和较大安全隐患 

通报检查情况 

重、特大安全隐患 

开具整改督办通知单，进

行安全处罚 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

下达工程停工令 

整改、反馈 

复检 

继续施工 



 

 
 
 

河北省高速公路衡大管理处 

施工中工程变更流程图 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

承包方提出变更申请 

监理单位审核 

养护工区审核 

工程养护科审批 

养护工区下达   

承包方执行     


