
施工
队伍
编号

大广高速公路衡大段2016年路基路面病害治理施工计划横道图

施工桩号 施工内容
六月份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

第一队
K1719+617上

跨天桥

前期准备、封闭道路

破除原路面，清除淤
泥，建筑废料外运

七月份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土方路基填筑，压实

贫混凝土铺筑，整平

贫混凝土路基养护

八月份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

混凝土路面铺筑，整平

混凝土路面养护

九月份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

完工



施工
队伍
编号

大广高速公路衡大段2016年路基路面病害治理施工计划横道图

施工地点 施工内容

六月份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

第二队
东张孟互通G

匝道

七月份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

设置减速震动标线

八月份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

九月份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



施工
队伍
编号

大广高速公路衡大段2016年路基路面病害治理施工计划横道图

桩号
施工内容

六月份

起点 终点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

第三队
K1546
+204

K1642
+400

所有大、中桥及天
桥增设泄水槽

七月份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

八月份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

泄水槽养护
九月份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



施工
队伍
编号

大广高速公路衡大段2016年路基路面病害治理施工计划横道图

桩号
施工内容

六月份

起点 终点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

第四队
K1642
+400

K1761
+331

所有大、中桥及天
桥增设泄水槽

七月份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

八月份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

九月份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

泄水槽养护


